RENCANA KERJA 2025

BIDANG LITBANG

RESEARCH AND INNOVATION

3 Januari 2025

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (1/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1.	**Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID)**	
	Menyiapkan administrasi RIPJ-PID	M2-M4 Januari 2025
	Koordinasi awal dengan Tim Tenaga Ahli	M3 Januari 2025
	Membuat SK Tenaga Ahli	M3 Januari 2025
	Membuat PKS (Perjanjian Kerjasama)	M4 Januari 2025
	Paparan Laporan Awal	M1 Maret 2025
	Paparan Laporan Antara	M1 April 2025
	Paparan Laporan Akhir	M1 Mei 2025

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (2/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
2.	**Analisis Indeks Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IKUPD)**	
	Menyiapkan administrasi (IKUPD) : DPA, KAK dan Surat Permohonan Tenaga Ahli	M2-M4 Januari 2025
	Koordinasi awal dengan Tim Tenaga Ahli	M3 Januari 2025
	Membuat SK Tenaga Ahli	M4 Januari 2025
	Membuat PKS (Perjanjian Kerjasama)	M1 Februari 2025
	Menginventarisasi data - data yang dibutuhkan (survei primer)	M2-M3 Februari 2025
	Paparan Laporan Awal	M3 April 2025
	Paparan Laporan Antara	M2 Juli 2025
	Paparan Laporan Akhir	M1 Oktober 2025

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (3/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
3.	Indeks Inovasi Daerah / *Innovative Government Award*	
	Inventarisasi inovasi	Januari – Maret 2025
	Penginputan ke aplikasi IID	April – Juni 2025 *)
	Verifikasi kelengkapan data dukung inovasi	M1-M4 Juli 2025
	Presentasi Kepala Daerah	Agustus 2025 *)
	Validasi Lapangan	September 2025 *)
	Penganugerahan IGA	M2 Desember 2025 *)
4.	**Indeks Daya Saing Daerah**	
	Sosialisasi dan Bimtek IDSD	M4 Agustus 2025 **)
	Analisis dan Penyusunan Laporan	M1-M4 September 2025 **)

*) *Estimasi waktu, jadwal dapat berubah menyesuaikan dari BSKDN Kemendagri*

**) *Estimasi waktu, jadwal dapat berubah menyesuaikan dari BRIDA Provinsi Jawa Tengah*

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (4/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
5.	**Pengelolaan Jurnal Bhumiphala**	
	Koordinasi dengan UNDIP terkait Sistem Jurnal	M3 April – M1 Mei 2025
	Bimtek lanjutan bagi Tim Pengelola Jurnal	M2 Mei 2025 (tentatif)
	Pelatihan penulisan manuskrip/artikel ilmiah	M2 Juni 2025 (tentatif)
	Upload Jurnal	M1-M4 November 2025
6.	**Fasilitasi TJSLP**	
	Inventarisasi Laporan TJSLP dari Perusahaan-perusahaan di Temanggung	M1-M4 Januari 2025
	Rapat Koordinasi Forum TJSLP	M4 Januari 2025 M4 April 2025 M3 Agustus 2025 M1 Desember 2025
	Penyusunan Raperbup TJSLP tindak lanjut rekomendasi BPK	Januari – Februari 2025

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (5/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
7.	**Fasilitasi KKN (Kuliah Kerja Nyata) dan Kerja Praktik/Magang**	
	Monev KKN	M4 setiap bulan (tentatif)
	Penjaringan inovasi dari mahasiswa KKN	M4 (Januari, Maret, Mei, Juli, September, November) 2025
	Fasilitasi mahasiswa magang	Januari – Desember 2025
8.	**KRENOVA Kabupaten Temanggung**	
	Penyiapan Panduan Pelaksanaan KRENOVA	M2-M3 Januari 2025
	Pembentukan Tim Juri	M3 Januari 2025
	Sosialisasi Krenova	M4 Januari 2025
	Pendaftaran Krenova	M1-M4 Februari 2025
	Seleksi Administrasi	M1-M2 Maret 2025
	Seleksi Presentasi	M3-M4 Maret 2025
	Pengumuman Pemenang	M4 Maret 2025
	Pemberian Penghargaan	M3 Agustus 205

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2025 (6/6)

No.	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
9.	**Riset Produk Unggulan Daerah Kerjasama dengan BRIN**	
	Koordinasi dengan BRIN	Februari 2025
	Pelaksanaan riset	M1 Maret – M1 Juni 2025
	Pelaporan	M2 Juni – M1 Agustus 2025
10.	**Fasilitasi HAKI**	
	Pengusulan HAKI untuk pemenang KRENOVA	M1-M4 April 2025
11.	**Fasilitasi Pameran Inovasi**	
	Mengikuti PPI 2025 di Blora	Juli 2025
	Mengikuti pameran Inari (Riset dan Inovasi) 2025	Oktobber 2025

ANGGARAN KEGIATAN 2025

No.	Sub Kegiatan (Nomenklatur)	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	125.000.000	• Penyusunan RIPJ-PID • IKUPD
2.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	135.000.000	• KRENOVA • Riset Produk Unggulan Daerah • Fasilitasi HAKI • Fasilitasi Pameran Inovasi
3.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	70.000.000	• Indeks Inovasi Daerah/IGA • IDSD • Pengelolaan Jurnal
4.	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	20.000.000	• Fasilitasi TJSLP • Fasilitasi KKN
	TOTAL	**350.000.000**	

RENCANA KERJA BIDANG PEIPD TAHUN 2025

BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG

TIMELINE PENYUSUNAN RPJMD TAHUN 2025-2029

1
Desember 2024 – Januari 2025
Penyusunan Narasi Draft Ranwal RPJMD 2025-2029

2
17 – 21 Februari 2025
Penyusunan Ranwal RPJMD

3
24 – 25 Februari 2025
Paparan Ranwal RPJMD dengan Bupati

4
6 Maret 2025
Konsultasi Publik Ranwal RPJMD

5
10 Maret 2025
Penyerahan Ranwal RPJMD ke DPRD

6
20 Maret 2025
Pembahasan dan kesepakatan Ranwal RPJMD oleh DPRD

7
26 Maret 2025
Fasilitasi Ranwal RPJMD oleh provinsi

8
1 – 4 April 2025
Penyusunan Rancangan RPJMD

9
15 April 2025
Musrenbang RPJMD

10
21 April 2025
Reviu APIP

11
23 April 2025
Penyampaian Raperda ke DPRD

12
12 Mei 2025
Persetujuan Bersama Raperda RPJMD

13
Juni 2025
Evaluasi Raperda RPJMD Oleh provinsi

14
Juli 2025
Penetapan RPJMD 2025-2029

PENYUSUNAN RKPD-P 2025 DAN RKPD 2026

TIMELINE PENYUSUNAN RKPD 2026



- Desk Renja PD 2026 sudah dialihkan ke bidang sektoral
- Kebijakan Bupati Terpilih harus sudah terakomodir dalam tahapan penyusunan RKPD 2026 (Musrenbang Kecamatan, Forum Internal Perangkat Daerah, dan Penyusunan Ranwal Renja PD)

TIMELINE PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD 2025



- Desk evaluasi TW I dan P-Renja PD 2025 sudah dialihkan ke bidang sektoral

TIMELINE EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



TIMELINE PENILAIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025



Rencana Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

No.	Uraian	Jadwal Pelaksanaan
1	Fasilitasi HaKI Komunal	
	a. Pengumpulan Data	Januari minggu ke-2 s/d Februari minggu ke-4
	b. Penyusunan Berkas	Maret minggu ke-1 s/d Maret minggu ke-4
	c. Pendaftaran	April minggu ke-2
	d. Pemantauan Proses	April minggu ke-3 s/d Desember minggu ke-4
2	Dokumen Kajian Ketenagakerjaan	
	a. Penyusunan KAK	April minggu ke-2
	b. Pengumpulan Data	April minggu ke-3 s/d Mei minggu ke-1
	c. FGD	Juni minggu ke-1
	d. Penyusunan Dokumen	Juni minggu ke-2 s/d Agustus minggu ke-3
	e. Pemaparan Dokumen	Agustus minggu ke-4
	f. Pelaporan Dokumen	Agustus minggu ke-4
3	Analisis Input-Output	
	a. Penyusunan KAK	Januari minggu ke-2
	b. Koordinasi dengan Tenaga Ahli	Februari minggu ke-2
	d. Paparan Pendahuluan dan FGD	Maret minggu ke-2
	e. Paparan Antara dan FGD	Mei minggu ke-2
	f. Paparan Akhir	Juli minggu ke-2
	g. Pelaporan Dokumen	Juli minggu ke-3
4	Dokumen RADPG (Pangan)	
	a. Penyusunan KAK	April minggu ke-2
	b. Pengumpulan Data	April minggu ke-3 s/d Mei minggu ke-1
	c. FGD	Juni minggu ke-1
	d. Penyusunan Dokumen	Juni minggu ke-2 s/d Agustus minggu ke-3
	e. Pemaparan Dokumen	Agustus minggu ke-4
	f. Pelaporan Dokumen	Agustus minggu ke-4
5	Dokumen Jakstrada Air Minum	
	a. Penyusunan KAK	April minggu ke-2
	b. Pengumpulan Data	April minggu ke-3 s/d Mei minggu ke-1
	c. FGD	Juni minggu ke-1
	d. Penyusunan Dokumen	Juni minggu ke-2 s/d Agustus minggu ke-3
	e. Pemaparan Dokumen	Agustus minggu ke-4
	f. Pelaporan Dokumen	Agustus minggu ke-4
6	Dokumen SSK	
	a. Penyusunan KAK	Agustus minggu ke-2
	b. Pengumpulan Data	Agustus minggu ke-3 s/d Oktober minggu ke-1
	c. FGD	Oktober minggu ke-1
	d. Penyusunan Dokumen	Oktober minggu ke-2 s/d November minggu ke-3
	e. Pemaparan Dokumen	November minggu ke-4
	f. Pelaporan Dokumen	November minggu ke-4
7	Rakor Forum Koordinasi Sumber Daya Air	April minggu ke-2 dan Oktober minggu ke-2
8	Rakor Forum Ekonomi Makro	Juni minggu ke-2 dan Desember minggu ke-1
9	Rakor Pokja PKP	Maret minggu ke-4, Juni minggu ke-4, September minggu ke-4, Desember minggu ke-1
10	Rakor Tematik	
	a. Rakor Infrastruktur	Maret minggu ke-1, April minggu ke-1, Mei minggu ke-1
	b. Rakor Ruang Terbuka Hijau	Maret minggu ke-1
	c. Rakor Investasi	Februari minggu ke-1
	d.	
	e.	



RENCANA KEGIATAN 2025 (1/4)

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
1	Finalisasi Draft RPKD Kabupaten Temanggung 2025-2029	
	a. Paparan ke Kepala Badan (internal Bappeda)	M2 Januari 2025
	b. Paparan ke Tim Pengarah	M4 Januari 2025
	c. Finalisasi Draft RPKD	M3 Februari 2025
	d. Penyusunan Draft Perbup	Start M4 Februari 2025 - selesai
2	Laporan Evaluasi RATPG Tahun 2024	
	a. Desk Capaian Semester II Tahun 2024	M2 Januari 2025
	b. Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan RATPG Tahun 2024	Start M3 Januari 2025 - selesai
3	Laporan Capaian SDGs Tahun 2024	
	a. Desk Capaian Semester II Tahun 2024	M4 Januari 2025
	b. Penyusunan Laporan Capaian Matriks SDGs Tahun 2024	Start M1 Februari 2025 - selesai
	c. Diseminasi Capaian SDGs Tahun 2024 (mengundang Provinsi dan Kepala Daerah, PD terkait)	M2/M3 Februari 2025
4	Laporan Evaluasi Pelaksanaan RTP Tahun 2024	
	a. Desk Capaian Semester II Tahun 2024	M2 Februari 2025
	b. Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan RTP Tahun 2024	Start M3 Februari 2025 – selesai

RENCANA KEGIATAN 2025 (2/4)

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
5	LP2KD Tahun 2024	M4 Februari 2025
6	RAT Kemiskinan Tahun 2025	M1 Maret 2025
7	SDGs Award	
	a. Penyusunan Tim dan Administrasi Pendukung	M1 Maret 2025 – selesai
	b. Desk pemenuhan data dukung SDGs	M2 Maret 2025
	c. Penjaringan praktik baik SDGs (dan prosesnya)	M4 Maret – Juni 2025
	c. Kick of Meeting I-SIM	Juni / Juli 2025
	d. Pengisian data I-SIM	Juli – September 2025
	e. Verifikasi dan validasi I-SIM	September – Oktober 2025
	f. Scoring dan rating	Oktober 2025
	g. Penganugerahan	November 2025
8	RAD SDGs 2025-2029	
	a. Penyusunan Tim	M2 Maret 2025
	b. Penyusunan Draft RAD SDGs (mengiringi proses penyusunan RPJMD 2025-2029)	Start M3 Maret 2025 – selesai

RENCANA KEGIATAN 2025 (3/4)

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
9	Penyusunan RADPG Tahun 2025-2029	
	a. Penyusunan Tim	M2/M3 Maret 2025
	b. Rapat koordinasi pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi	M4 Maret 2025
	c. Desk penyepakatan rencana aksi daerah (dan target)	M1 April 2025
	d. Penyusunan narasi RADPG Tahun 2025-2029 (mengiringi proses penyusunan RPJMD sembari menunggu pedoman penyusunan RADPG)	Start M2 April 2025 – selesai
10	Penyusunan RTP Tahun 2025-2029	
	a. Penyusunan Tim	M3 Maret 2025 / September 2025
	b. Identfikasi dan penilaian risiko – penetapan konteks/tujuan (sejalan dengan Ranwal RPJMD 2025-2029 atau setelah)	M4 Maret 2025 / September 2025
	c. Desk rencana tindak pengendalian	M2 April 2025 / Oktober 2025
	d. Penyusunan RTP Strategis Pemda 2025-2029 (minimal setelah Ranwal RPJMD / setelah RPJMD disusun)	Start M3 April 2025 – selesai / Oktober 2025 – selesai
11	SK Lokus Prioritas Stunting 2026	Maret/April 2025

RENCANA KEGIATAN 2025 (4/4)

No	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan
12	SK TMMD	Februari / Maret 2025
13	Koordinasi KKS	Maret / April 2025
14	Rakor Kemiskinan	Juli / Agustus 2025
15	Kajian faktor pengungkit IPM bidang Pendidikan	M1 Mei 2025 – selesai
16	Laporan Penanganan dan Pencegahan Stunting	
	a. Laporan Semester I	Juni 2025
	b. Laporan Semester II	Desember 2025
17	Desk Capaian Semester I SDGs 2025	M1 Juli 2025
18	Desk Capaian Semester I RADPG Tahun 2025	M2 Juli 2025
19	Monitoring Semester I RTP Tahun 2025	M3 Juli 2025
20	Koordinasi TMMD	TW III – TW IV 2025