



CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR

KONTRAKTOR & LEVERANSIR

Jl. Carikan I No. 105 Telp. (0293) 492829 Kedu, Temanggung
HP. 085 640 368 744

Temanggung, 2 Desember 2024

Nomor : 11/PP/INV.100%/CV.TJK/XII/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran 100%

Kepada :
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pembangunan Power House
RSUD Kabupaten Temanggung TA. 2024
Di-
TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah selesai dilaksanakannya Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pekerjaan Pembangunan Power House di RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Perjanjian Nomor 04/PWH/VIII/2024 Tanggal 30 Agustus 2024, sesuai Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran 100%.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

Nilai Kontrak	: Rp 1.678.729.523,-
Pembayaran Uang Muka (20%)	: Rp 335.745.905,-
<hr/>	
Pembayaran 100%	: Rp 1.342.983.618,-
Denda Keterlambatan 4 Hari	: Rp 6.714.918,-
<hr/>	
Jumlah Pembayaran 100%	: Rp 1.336.268.700,-
Nilai Pembayaran 100%	: Rp 1.342.983.618,-
Terbilang	: Satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah

Untuk pembayaran mohon ditransfer melalui :

Bank : BPD Jateng
Cabang : Temanggung
Nomor Rekening : 1.014.00120-1
Atas Nama : CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
CV. TIGA JAYA KONTRAKTOR

