



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

BERITA ACARA PROGRES PEKERJAAN

Nomor : 903 / 02 / PBY / PP / PARKIR / 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat (19-12-2024), yang bertanda tangan dibawah ini :

- N a m a : Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP : 19771109 200903 1 003
Jabatan : PPK Pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir
Alamat : RSUD Kabupaten Temanggung
Jl. Gajah Mada Nomor 1A Temanggung
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- N a m a : Sularso, A.Md
Jabatan : Direktur CV. FAHD ARSIETA
Alamat : Jl. Wilis Dk. Watubarut RT.01/RW.03 Gemeksekti, Kebumen
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Terikat dalam Perjanjian Kontrak untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- Nama Pekerjaan : Belanja Modal Pembangunan Tempat Parkir
Surat Perjanjian Nomor : 04/PARKIR/IX/2024 Tanggal : 05 – 09 – 2024
SPMK Nomor : 05/Parkir/IX/2024 Tanggal : 05 – 09 – 2024
Nilai Kontrak : Rp 2.516.040.712,-
Waktu Pelaksanaan : 5 September 2024 – 3 Desember 2024 (90 hari kalender)
- Addendum No : 01 : 14/PARKIR/IX/2024 Tanggal : 20 – 09 – 2024
Nilai Addendum 01 : Rp 2.516.040.712,- (Tetap)
Waktu Pelaksanaan : 5 September 2024 – 3 Desember 2024 (Tetap)
- Addendum No : 02 : 19/PARKIR/XI/2024 Tanggal : 29 – 11 – 2024
Nilai Addendum 02 : Rp 2.516.040.712,- (Tetap)
Waktu Pelaksanaan : 5 September 2024 – 13 Desember 2024 (Berubah)
- Addendum No : 03 : 20/PARKIR/XII/2024 Tanggal : 13 – 12 – 2024
Nilai Addendum 03 : Rp 2.516.040.712,- (Tetap)
Waktu Pelaksanaan : 5 September 2024 – 13 Desember 2024
(Pemberian Kesempatan)


Kedua belah pihak menyatakan bahwa Progres Pekerjaan Pembangunan Tempat Parkir RSUD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 telah mencapai 100% untuk kemudian dilanjutkan proses pemeriksaan hasil pekerjaan 100% dan serah terima pekerjaan pertama sebagai syarat dalam pengajuan Permohonan Pembayaran 100% dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara Progres Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan :
PIHAK KEDUA
CV. FAHD ARSIETA


Sularso, A.Md
Direktur

Yang Menerima :
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,


Muhammad Yusuf Lanno, ST
NIP. 19771109 200903 1 003